

## Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №56 комбинированного вида».

## «Оптимизация временных затрат сбора на прогулку».

УТВЕРЖДЕНО:  
Заведующий МБДОУ №56  
/И.Н. Алексеева

### Основные данные:

**Заказчик:** заведующий МБДОУ №56.

**Процесс:** Сокращение времени сбора на прогулку детей младшего дошкольного возраста по средствам визуализации.

**Границы процесса:** от создания временной творческой группы по разработки и апробации проектов по внедрению бережливых технологий.

**Руководитель лин-проекта:** Алексеева И.Н., заведующий МБДОУ №56.

**Команда лин-проекта:** Широкова Т.С., старший воспитатель;  
Мешковская И.О., Родионова О.В., воспитатели

### Обоснование:

- Длительный процесс организации сбора на прогулку.
- Сокращение прогулки из-за длительного сбора детей.

### Цели:

| <i>Наименование цели,<br/>ед.измерения.</i>                                                                          | <i>Текущий показатель</i> | <i>Целевой показатель</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Оптимизация процесса одевания детей младшего дошкольного возраста на прогулку за счет применения алгоритма действий. | Младшая – 20 мин.         | Младшая – 14 мин.         |

**Эффекты:**

Сокращение временных затрат по организации сбора детей младшего дошкольного возраста на прогулку.

Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта.
2. Картирование текущего состояния (с 01.04.2021г. по 05.04.2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (06.04.2021г. по 08.04.2021г.).
4. Составление карты целевого состояния (с 09.04.2021г. по 12.04.2021г.).
5. Разработка плана мероприятий (с 13.04.2021г. по 14.04.2021г.).
6. Внедрения улучшений (с 15.04.2021г. по 26.04.2021г.).
7. Мониторинг улучшений (с 27.04.2021г. по 28.04.2021г.).
8. Закрытие лин-проекта (29.04.2021г. по 30.04.2021г.)
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (29.04.2021г. по 30.04.2021г.)