

Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №56 комбинированного вида».

«Всё приходящее, а природа вечна...»

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №56

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

И.Н. Алексеева

(подпись)

И.Н. Алексеева

(И.О. Фамилия)



<p>Общие данные:</p> <p><u>Заказчик:</u> Заведующий МБДОУ №56</p> <p><u>Процесс:</u> Повышение эффективности расходования природных ресурсов</p> <p><u>Границы процесса:</u> 10.05.2021г. - 31.12.2021г.</p> <p><u>Руководитель лин-проекта:</u> И.Н. Алексеева, заведующий МБДОУ №56</p> <p><u>Команда лин-проекта:</u> Т.С. Широкова - старший воспитатель; Л.А. Болдырева, Т.С. Орлова – воспитатели.</p>			<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Нерациональное использование природных ресурсов.2. Потребительское отношение к окружающему миру.3. Большое производство отходов, которые сильно загрязняют окружающую среду.								
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели, единицы измерения</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Повышение эффективности расходования природных ресурсов (сохранение неоценимого богатства природы)</td><td>Экологическая неграмотность человечества</td><td>Наличие экономного расходования природных ресурсов и сохранение неоценимого богатства природы.</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты:</p> <p><u>Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования природных систем.</u></p>			Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Повышение эффективности расходования природных ресурсов (сохранение неоценимого богатства природы)	Экологическая неграмотность человечества	Наличие экономного расходования природных ресурсов и сохранение неоценимого богатства природы.	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта (10.05.2021г. -19.05.2021г.).2. Картирование текущего состояния (с 20.05.2021г. по 10.06.2021г.).3. Анализ проблем и потерь (с 11.06.2021 г. по 21.06.2021г.).4. Составление карты целевого состояния (с 22.06.2021г. по 30.06.2021г.).5. Разработка плана мероприятий (с 01.07.2021г. по 05.07.2021г.).6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 06.07.2021г. по 09.07.2021г.).7. Внедрение улучшений (с 12.07.2021г. по 23.12.2021г.).8. Мониторинг результатов (с 23.12.2021г. по 28.12.2021г.).9. Закрытие лин-проекта 29.12.2021г.).10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 30.12.2021г.).		
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель									
Повышение эффективности расходования природных ресурсов (сохранение неоценимого богатства природы)	Экологическая неграмотность человечества	Наличие экономного расходования природных ресурсов и сохранение неоценимого богатства природы.									